



## MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro – CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177 - CNPJ 18.094.797/0001-07

convenios@carandai.mg.gov.br

## AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira



Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.: (32) 3332-3177 - CEP 36.202-280

engenharia@ammabarbacena.com.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CARANDAÍ			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 274.063,02				DATA: SETEMBRO DE 2019		
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA			LOCAL: RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS S/N, HERMILO ALVES					PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,17%	100,00%					
		Financeiro	8.675,21	8.675,21					
2	SERVIÇOS EM TERRA, FUNDAÇÕES, FORMAS, FERRAGENS	Físico %	11,42%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	31.304,51	15.652,26	15.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALVENARIA E ESTRUTURAS	Físico %	22,14%	30,00%	50,00%	20,00%			
		Financeiro	60.666,32	18.199,90	30.333,16	12.133,26	0,00	0,00	0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA	Físico %	4,83%			100,00%			
		Financeiro	13.241,45	0,00	0,00	13.241,45	0,00	0,00	0,00
5	REVESTIMENTO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIL.	Físico %	30,31%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	83.066,10	0,00	0,00	16.613,22	24.919,83	24.919,83	16.613,22
6	SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS	Físico %	9,96%			20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	27.292,95	0,00	0,00	5.458,59	5.458,59	10.917,18	5.458,59
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	6,50%		20,00%		30,00%		50,00%
		Financeiro	17.811,22	0,00	3.562,24	0,00	5.343,37	0,00	8.905,61
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRAÚLICAS	Físico %	7,14%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
		Financeiro	19.567,22	0,00	3.913,44	3.913,44	5.870,17	5.870,17	0,00
9	PINTURA E LIMPEZA GERAL	Físico %	4,54%					40,00%	60,00%
		Financeiro	12.438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,22	7.462,83
10		Físico %	0,00%						
		Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	15,52%	19,51%	18,74%	15,18%	17,03%	14,03%
		Financeiro	R\$ 274.063,02	R\$ 42.527,36	R\$ 53.461,10	R\$ 51.359,97	R\$ 41.591,95	R\$ 46.682,39	R\$ 38.440,25

CARANDAÍ, 14 OUTUBRO 2019.

Observações:

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

Washington Luiz Gravina Teixeira - Prefeito Municipal