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ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO SEBASTIÃO PATRUS DE SOUZA
Área Construída: 42,21 m²

OBRA: BIBLIOTECA DE ANEXO
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 60.000,00 DATA: Janeiro/2020
LOCAL: RUA ANTÔNIO CALVÁRIO, SANTA LUZIA, CARANDAÍ – MG PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1 Físico % 2,26% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.408,77 R$ 1.408,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.408,77

2 Físico % 1,94% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.209,34 R$ 1.209,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.209,34

3 Físico % 7,97% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.977,15 R$ 4.479,44 R$ 497,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.977,15

4 SUPERESTRUTURA Físico % 14,66% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 9.150,18 R$ 2.745,05 R$ 6.405,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.150,18

5 ALVENARIA Físico % 4,05% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.530,57 R$ 0,00 R$ 2.024,45 R$ 506,11 R$ 0,00 R$ 2.530,57

6 Físico % 34,24% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

Financeiro R$ 21.366,24 R$ 0,00 R$ 4.273,25 R$ 12.819,74 R$ 4.273,25 R$ 21.366,24

7 Físico % 6,12% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.818,48 R$ 0,00 R$ 1.527,39 R$ 1.145,54 R$ 1.145,54 R$ 3.818,48

8 Físico % 2,26% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.410,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.410,97 R$ 1.410,97

9 Físico % 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.358,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.358,74 R$ 4.358,74

10 REVESTIMENTO Físico % 6,16% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.844,90 R$ 0,00 R$ 1.153,47 R$ 2.691,43 R$ 0,00 R$ 3.844,90

11 PISOS E RODAPÉS Físico % 8,70% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

Financeiro R$ 5.430,62 R$ 0,00 R$ 1.629,19 R$ 3.258,37 R$ 543,06 R$ 5.430,62

12 PINTURA Físico % 4,06% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.534,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.027,89 R$ 506,97 R$ 2.534,86

13 Físico % 0,12% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 74,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,53 R$ 0,00 R$ 74,53

14 LIMPEZA Físico % 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 295,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 295,05 R$ 295,05

TOTAL
Físico % 100,00% 15,77% 28,06% 36,09% 20,08% 100,00%

Financeiro R$ 62.410,39 R$ 9.842,60 R$ 17.510,59 R$ 22.523,62 R$ 12.533,58 R$ 62.410,39
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