CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA

OBRA: BIBLIOTECA DE ANEXO

Area Construida: 42,21 m?

VALOR DO CONVENIO: RS 60.000,00

DATA: Janeiro/2020

LOCAL: RUA ANTONIO CALVARIO, SANTA LUZIA, CARANDAI - MG

PRAZO DA OBRA: 4 meses

ITEM ET/—\PAS/DESCRK;AO Fisico/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
FINANCEIRO
T [INSTALACAO DA |Fisico % 2,26% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
OBRA Financeiro RS 1.408,77 RS 1.408,77 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.408,77
7 [TRABALHOSEM  |Fisico % 1,94% 100,00% 0,00% 5,00% 5,00% 100,00%
TERRA Financeiro RS 1.200,34 RE120934  [RS0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.200,34
3 |FUNDACOES, MUROS|Fisico % 7.57% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ECONTENCOES rnanceiro RS4.977,15 RS447944  |R5497,72 RS 0,00 RS 0,00 RS4.977,15
4 [SUPERESTRUTURA |Fisico % 14,66% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro RE9.150,18 RS2.74505  |RS640512  |RS 0,00 RS 0,00 RE0.150,18
5 |ALVENARIA Fico % 3,05% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
Financeiro RS 2.530,57 RS 0,00 RS 2.024,45 RS 506,11 RS 0,00 RS 2.530,57
6 COBERTURA E Fisico % 34,24% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
FORRO Financeiro RS 21.366,24 RS 0,00 RS 4.273,25 RS 12.819,74 RS 4.273,25 RS 21.366,24
7 |N§TALACAO Fisico % 6,12% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
ELETRICA Financeiro RS 3.818,48 RS 0,00 RS 1.527,39 RS 1.145,54 RS 1.145,54 RS 3.818,48
3 |ESQUADRIASDE  |Fisico % 7,26% 0,00% 0,00% 5,00% 100,00% 100,00%
MADEIRA Financeiro RS 1.410,97 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 1.410,97 RS 1.410,97
9 |ESQUADRIAS Fieico % 6,98% 0,00% 0,00% 5,00% 700,00% 100,00%
METALICAS Financeiro RS 4.358,74 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS435874  |RG4.358,74
10 REVESTIMENTO Fisico % 6,16% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 100,00%
Financeiro RS 3.844,90 RS 0,00 RE115347 RS 269143 |RS0,00 RS 3.844,90
11 |PISOS E RODAPES  |Fisico % 8,70% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%
Financeiro RS 5.430,62 RS 0,00 RE162919  [RS325837  |RS543,06 RS 5.430,62
12 [PINTURA Fisico % 4,06% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 100,00%
Financeiro RS 2.534,86 RS 0,00 RS 0,00 RS2.027,89  |RS506,97 RS 2.534,86
13 |BANCADAS, Fisico % 0,12% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
PRATELEIRAS E - -
DIVISORIAS Financeiro RS 74,53 RS 0,00 R$ 0,00 RS 74,53 RS 0,00 RS 74,53
14 LIMPEZA Fisico % 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Financeiro RS 295,05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 295,05 RS 295,05
Fisico % 100,00% 15,77% 28,06% 36,09% 20,08% 100,00%
TOTAL Financeiro RS 62.410,39 RS 9.842,60 R$ 17.510,59 RS 22.523,62 RS 12.533,58 RS 62.410,39
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