
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
038161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E  296.477,49 % Período: 10,20% 14,12% 10,65% 24,63% 19,89% 20,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.098,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PRÉDIO SAUNA TÉRREO E SUB-SOLO  229.927,63 % Período: 12,67% 18,21% 13,74% 31,76% 23,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISCINA E ÁREA LAZER  65.451,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,11% 92,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,20% 14,12% 10,65% 24,63% 19,89% 20,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 22.730,14 31.472,71 23.739,67 54.889,54 44.326,16 45.698,92 - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.508,85 10.396,94 7.842,34 18.132,64 14.643,04 15.096,54 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.238,99 41.869,64 31.582,02 73.022,17 58.969,21 60.795,46 - - - - - 
%: 10,20% 24,32% 34,97% 59,60% 79,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 22.730,14 54.202,85 77.942,52 132.832,06 177.158,22 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 
Acumulado: Contrapartida: 7.508,85 17.905,79 25.748,13 43.880,77 58.523,81 73.620,35 73.620,35 73.620,35 73.620,35 73.620,35 73.620,35 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 30.238,99 72.108,63 103.690,65 176.712,82 235.682,03 296.477,49 296.477,49 296.477,49 296.477,49 296.477,49 296.477,49 

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI
CREA/CAU: A22176-7

Data ART/RRT: 9207437

0

Total:    R$ 296.477,49

Item Descrição

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

Grau de
#PUB

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E SAUNA DO ESPAÇO RECREATIV

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E SAUNA DO ESPAÇO

CARANDAI - MG

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSIC

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
038161

1. REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISCINA E  296.477,49 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.098,26 % Período:

1.2. PRÉDIO SAUNA TÉRREO E SUB-SOLO  229.927,63 % Período:

1.3. PISCINA E ÁREA LAZER  65.451,60 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 296.477,49

Item Descrição
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MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

CARANDAI - MG
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