CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAGOES GERAIS
Municipio: CARANDAI-MG :Zj::qsz\?:: iﬁﬁoﬁg (I:)is:FlziTt::u:goss";Zire - CREA RJ 163654/D
Prefeito(a): Washington Luiz Gravina Teixeira Data de inicio da obra: XX/XX/XXXX
RONOGRAMA 0 A RO DA OBRA
DESCRIGAO VALOR DOS SERVIGOS 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES
TEN Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
A |CONSTRUGAO DE QUADRA
01 [SERVICOS PRELIMINARES 10.719,02 2,44% 10.719,02 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 |MOVIMENTO DE TERRA 3.027,62 0,69% 3.027,62 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 [FUNDACOES 10.495,64 2,38% 10.495,64 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 |COBERTURA 311.234,49 70,71% 0,00% 155.617,25 50,00% 155.617,25 50,00% 0,00%
05 |PISO DA QUADRA 95.924,02 21,79% 0,00% 47.962,01 50,00% 47.962,01 50,00% 0,00%
06 [SERRALHERIA/SERVICOS COMPLEMENTARES 4.706,09 1,07% 0,00% 1.411,83 30,00% 3.294,26 70,00% 0,00%
07 [SERVICOS DIVERSOS 4.060,80 0,92% 0,00% 0,00% 4.060,80 100,00% 0,00%
TOTAIS 440.167,68 100,00% 24.242,28 5,51% 204.991,09 46,57% 210.934,32 47,92% 0,00%
TOTAIS ACUMULADOS 440.167,69 100,00% 24.242,28 5,51% 229.233,37 52,08% 440.167,69 100,00% 440.167,69 100,00%

Municipio de Carandai-MG, 04 de setembro de 2019
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Responsavel Técnico: Eng® Civil Flavio Campos Freire - CREA RJ 163654/D




