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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CARANDAI VALOR DO CONVENIO: R$ 442.420,98 DATA: JUNHO 2021
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL  JLOCAL: RUA COLETOR CLOVIS TEIXEIRA CARVALHO, 250, N. SRA. DO ROSARIO PRAZO DE EXECUCAOQ: 6 MESES
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINﬂi‘ggko TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Fisico % 1,62% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1 |INSTALACGES INICIAIS DA OBRA Financeiro 7.148,94 3.574,47 714,89 714,89 714,89 714,89 714,89 0,00 0,00
2. COZINHA E AREAS DE APOIO
Fisico % 1,50% 50,00% 50,00%
21 |DEMOLIGOES EM GERAL Financeiro 6.651,28 0,00 0,00 3.325,64 3.325,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 1,37% 50,00% 30,00% 20,00%
22 |ALVENARIA Financeiro 6.046,20 3.023,10 1.813,86! 0,00 1.209,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 1,70% 100,00%
2.3 |COBERTURA Financeiro 7.500,70! 0,00 0,00 7.500,70! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 13,01% 20,00% 30,00% 50,00%
24 |REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES Financeiro 57.560,64 0,00 11.512,13 17.268,19 28.780,32 0,00 0,00 0,00 0,00]
Fisico % 3,15% 50,00% 50,00%
25 [LOUGAS E AGESSORIOS Financeiro 13.952,79 0,00 0,00 0,00 6.976,40 6.976,40 0,00 0,00 0,00
Fisico % 5,68% 50,00% 50,00%
26 |SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS Financeiro 25.109,89 0,00 0,00 0,00 12.554,95 12.554,95 0,00 0,00 0,00
Fisico % 1,23% 100,00%
2.7 |PINTURA EM GERAL Financeiro 5.437,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.437,41 0,00 0,00
3. CENTRO TRATAMENTO INTENSIVO - CTI
. Fisico % 0,80% 100,00%
3.1 |DEMOLICOES EM GERAL Financeiro 3.552,19 0,00 0,00 3.552,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 3,25% 50,00% 50,00%
3.2 \ALVENARIA Financeiro 14.373,63 7.186,82 7.186,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 4,15% 50,00% 50,00%
3.3 |COBERTURA Financeiro 18.378,46 0,00 0,00 9.189,23| 9.189,23| 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 12,37% 20,00% 30,00% 50,00%
3.4 |REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES Financeiro 54.745,43 0,00 0,00 10.949,09 16.423,63 27.372,72 0,00 0,00 0,00
Fisico % 0,58% 100,00%
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3.4 |LOUCAS E ACESSORIOS Financeiro 2.579,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,42 0,00 0,00
Fisico % 4,06% 50,00% 50,00%
3.4 |SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS Financeiro 17.961,35. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980,68 8.980,68 0,00 0,00
Fisico % 3,84% 100,00%
3.4 |PINTURA EM GERAL Financeiro 16.990,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.990,13 0,00 0,00
4. RESIDUOS SOLIDOS E ESCADAS ACESSO.
iai 0y () 0, 0,
44 |SERVICOS EM TERRA, FUNDAGAO, Fisico % 3,07% 50,00% 50,00%
" |ESTRUTURAS E ALVENARIA Financeiro 13.587,89 0,00 6.793,95 6.793,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
el 0y 0y 10,
4 |REVESTIMENTO PAREDE, PISOS E Fisico % 2,23% 100,00%
: INSTALAQ()ES ELETRICAS. Financeiro 9.845,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9.845,34 0,00 0,00 0,00
Fisico % 1,57% 100,00%
4.3 |SERRALHERIA E VIDROS Financeiro 6.964,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.964,11 0,00 0,00
Fisico % 0,67% 100,00%
44 |PINTURA EM GERAL Financeiro 2.984,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,38 0,00 0,00
5 REFORMA E AMPLIA(;i\O CTI, COZINHA, AREA DE
* APOIO E CTI
il 0, 0, 0, 0, 0,
;1 [ESTRUTURAS EM CONCRETO COZINHA, Fisico % 25,28% 60,00% 30,00% 10,00%
: AREA DE APOIO E CTI Financeiro 111.847,81 67.108,69 33.554,34 11.184,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, el 0, 0, 0, 0, 0, 0,
) INSTALAGOES ELETRICAS CTI, COZINHA E Fisico % 5,98% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
: AREAS DE APOIO Financeiro 26.455,81 0,00 7.936,74 5.291,16 7.936,74 5.291,16 0,00 0,00 0,00
., ., el 0, 0, 0, 0, 0,
s INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA CTI, Fisico % 0,92% 50,00% 20,00% 30,00%
: COZINHA E AREAS DE APOIO Financeiro 4.059,88 0,00 0,00 2.029,94 811,98 1.217,96 0,00 0,00 0,00
., el 0, 0, 0, 0,
5.4 |INSTALACOES HIDRAULICAS DE ESGOTO Fisico % 1.96% 30,00% 70,00%
: CTI, COZINHA E AREAS DE APOIO Financeiro 8.687,30 0,00 2.606,19 6.081,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 100,00% 18,28% 16,30% 18,96% 19,87% 16,49% 10,09% 0,00% 0,00%)
TOTAL Financeiro R$ 442.420,98 R$ 80.893,07 R$ 72.118,92 R$ 83.880,87 R$ 87.923,01 R$ 72.954,09 R$ 44.651,02 R$ 0,00 R$ 0,00
CARANDAI, 21 JUNHO 2021. Observagoes:

G

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

Washington Luiz Gravina Teixeira - Prefeito Municipal
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