
ITEM FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 1,62% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 7.148,94 3.574,47 714,89 714,89 714,89 714,89 714,89 0,00 0,00

Físico % 1,50% 50,00% 50,00%

Financeiro 6.651,28 0,00 0,00 3.325,64 3.325,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,37% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 6.046,20 3.023,10 1.813,86 0,00 1.209,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,70% 100,00%

Financeiro 7.500,70 0,00 0,00 7.500,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 13,01% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro 57.560,64 0,00 11.512,13 17.268,19 28.780,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 3,15% 50,00% 50,00%

Financeiro 13.952,79 0,00 0,00 0,00 6.976,40 6.976,40 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,68% 50,00% 50,00%

Financeiro 25.109,89 0,00 0,00 0,00 12.554,95 12.554,95 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,23% 100,00%

Financeiro 5.437,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.437,41 0,00 0,00

Físico % 0,80% 100,00%

Financeiro 3.552,19 0,00 0,00 3.552,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 3,25% 50,00% 50,00%

Financeiro 14.373,63 7.186,82 7.186,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 4,15% 50,00% 50,00%

Financeiro 18.378,46 0,00 0,00 9.189,23 9.189,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 12,37% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro 54.745,43 0,00 0,00 10.949,09 16.423,63 27.372,72 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,58% 100,00%

LOCAL: RUA COLETOR CLOVIS TEIXEIRA CARVALHO, 250, N. SRA. DO ROSÁRIO
R$ 442.420,98
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2.1 DEMOLIÇÕES EM GERAL

ETAPAS/DESCRIÇÃO

COZINHA E ÁREAS DE APOIO

VALOR DO CONVÊNIO:
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ITEM FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

LOCAL: RUA COLETOR CLOVIS TEIXEIRA CARVALHO, 250, N. SRA. DO ROSÁRIO
R$ 442.420,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS/DESCRIÇÃO

VALOR DO CONVÊNIO:
OBRA:  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL 
PREFEITURA: CARANDAÍ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
DATA:  JUNHO  2021

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

 Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.:(32) 3332-3177  -   CEP 36.202-280

  engenharia@ammabarbacena.com.br

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 

convenios@carandai.mg.gov. br

Financeiro 2.579,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,42 0,00 0,00

Físico % 4,06% 50,00% 50,00%

Financeiro 17.961,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980,68 8.980,68 0,00 0,00

Físico % 3,84% 100,00%

Financeiro 16.990,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.990,13 0,00 0,00

Físico % 3,07% 50,00% 50,00%

Financeiro 13.587,89 0,00 6.793,95 6.793,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 2,23% 100,00%

Financeiro 9.845,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9.845,34 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,57% 100,00%

Financeiro 6.964,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.964,11 0,00 0,00

Físico % 0,67% 100,00%

Financeiro 2.984,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,38 0,00 0,00

Físico % 25,28% 60,00% 30,00% 10,00%

Financeiro 111.847,81 67.108,69 33.554,34 11.184,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,98% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 26.455,81 0,00 7.936,74 5.291,16 7.936,74 5.291,16 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,92% 50,00% 20,00% 30,00%

Financeiro 4.059,88 0,00 0,00 2.029,94 811,98 1.217,96 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,96% 30,00% 70,00%

Financeiro 8.687,30 0,00 2.606,19 6.081,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 18,28% 16,30% 18,96% 19,87% 16,49% 10,09% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 442.420,98 R$ 80.893,07 R$ 72.118,92 R$ 83.880,87 R$ 87.923,01 R$ 72.954,09 R$ 44.651,02 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

5.3 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  DE ÁGUA  CTI, 
COZINHA E ÁREAS DE APOIO

5.

5.1 ESTRUTURAS EM CONCRETO  COZINHA, 
ÁREA DE APOIO E CTI 

REFORMA E AMPLIAÇÃO CTI,  COZINHA, ÁREA DE 
APOIO E CTI 

5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CTI, COZINHA E 
ÁREAS DE APOIO

4.2 REVESTIMENTO PAREDE, PISOS E 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

4.3 SERRALHERIA E VIDROS

4.4 PINTURA EM GERAL

3.4 SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS

3.4 PINTURA EM GERAL

4.

4.1 SERVIÇOS EM TERRA, FUNDAÇÃO, 
ESTRUTURAS E ALVENARIA

RESIDUOS SÓLIDOS E ESCADAS ACESSO.

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

TOTAL

CARANDAÍ, 21 JUNHO 2021.

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

5.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  DE ESGOTO  
CTI, COZINHA E ÁREAS DE APOIO

3.4 LOUÇAS E ACESSÓRIOS
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