
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0.47% 50.00% 50.00%

Financeiro 782.04R$               391.02R$         -R$               -R$               -R$               391.02R$          

Físico % 0.88% 100.00%

Financeiro 1,454.79R$            1,454.79R$      -R$               -R$               -R$               -R$                

Físico % 6.22% 100.00%

Financeiro 10,290.69R$          10,290.69R$    -R$               -R$               -R$               -R$                

Físico % 1.12% 100.00%

Financeiro 1,859.78R$            1,859.78R$      -R$               -R$               -R$               -R$                

Físico % 5.76% 47.50% 52.50%

Financeiro 9,517.61R$            4,520.86R$      4,996.75R$      -R$               -R$               -R$                

Físico % 37.04% 8.21% 26.35% 25.60% 29.95% 9.89%

Financeiro 61,252.67R$          5,028.84R$      16,140.08R$    15,680.68R$    18,345.17R$    6,057.89R$       

Físico % 18.58% 26.23% 25.19% 48.58%

Financeiro 30,724.85R$          -R$               -R$               8,059.13R$      7,739.59R$      14,926.13R$     

Físico % 10.32% 14.45% 12.30% 15.70% 57.55%

Financeiro 17,065.16R$          -R$               2,465.92R$      2,099.01R$      2,679.23R$      9,821.00R$       

Físico % 14.88% 14.38% 44.90% 34.91% 5.81%

Financeiro 24,614.12R$          -R$               3,539.51R$      11,051.74R$    8,592.79R$      1,430.08R$       

Físico % 4.73% 33.80% 9.90% 56.30%

Financeiro 7,816.91R$            2,642.12R$      773.87R$         -R$               -R$               4,400.92R$       

Físico % 100.00% 15.84% 16.88% 22.31% 22.59% 22.39%

Financeiro R$165,378.63 R$26,188.11 R$27,916.12 R$36,890.57 R$37,356.78 R$37,027.04
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

REVESTIMENTOS, GRANITOS E 

PINTURA

9

10

ESQUADRIAS 

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

ELÉTRICO

CARGA, TRANSPORTE, 

DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO

Carandaí, 21 de Março de 2022

2
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INSTALAÇÃO DA OBRA

6

7

8

TOTAL

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4 ALVENARIA

5

_________________________________________________
Washington Luiz Gravina Teixeira - Prefeito MunicipalAlessandro Lucas Maia Moraes - Engenheiro Civil - CREA MG 248731/D

____________________________________________________________


