
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0.47% 50.00% 50.00%

Financeiro 520.57R$               260.29R$         -R$               -R$               -R$               260.29R$          

Físico % 1.71% 100.00%

Financeiro 1,878.82R$            1,878.82R$      -R$               -R$               -R$               -R$                

Físico % 9.45% 100.00%

Financeiro 10,400.79R$          10,400.79R$    -R$               -R$               -R$               -R$                

Físico % 39.15% 15.00% 55.00% 30.00%

Financeiro 43,093.47R$          6,464.02R$      23,701.41R$    12,928.04R$    -R$               -R$                

Físico % 0.76% 100.00%

Financeiro 835.60R$               -R$               -R$               -R$               835.60R$         -R$                

Físico % 24.18% 17.00% 47.00% 36.00%

Financeiro 26,614.22R$          -R$               -R$               4,524.42R$      12,508.68R$    9,581.12R$       

Físico % 11.57% 51.00% 49.00%

Financeiro 12,734.17R$          -R$               -R$               -R$               6,494.43R$      6,239.74R$       

Físico % 0.12% 100.00%

Financeiro 132.24R$               -R$               -R$               -R$               -R$               132.24R$          

Físico % 9.94% 45.00% 33.00% 22.00%

Financeiro 10,938.00R$          -R$               -R$               4,922.10R$      3,609.54R$      2,406.36R$       

Físico % 2.67% 76.00% 24.00%

Financeiro 2,938.64R$            2,233.36R$      -R$               -R$               -R$               705.27R$          

Físico % 100.00% 19.29% 21.53% 20.32% 21.30% 17.55%

Financeiro R$110,086.52 R$21,237.28 R$23,701.41 R$22,374.56 R$23,448.25 R$19,325.02

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira 

Rua José Pimentel, 280, Diniz ll - Barbacena/MG - CEP 36.202-280

Telefone (32) 3332-3177 - email: engenharia@ammabarbacena.com.br

               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

9

10

ESQUADRIAS 

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CARGA, TRANSPORTE, 

DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO

Carandaí, 20 de Abril de 2022

2
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INSTALAÇÃO DA OBRA

6

7

8

TOTAL

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4
ALVENARIA, SUPERESTRUTURA E 

COBERTURA

5

REVESTIMENTOS, GRANITOS E 

PINTURA
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